



**Zápis**  
**6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libuň**  
**konaného ve středu 2. října 2019**  
**v sokolovně v Libuni**

Starosta zahájil veřejné zasedání uvítáním přítomných.

**Přítomní:** M. Daňo, R. Kozáková, R. Zrnečková, P. Veselý, J. Burda, O. Fiala

**Nepřítomni:** H. Červová - omluvena

ZO usnášení schopné.

**Zvolení:**

ověřovatelé zápisu – P. Veselý, J. Burda

zapisovatel – L. Vránová

návrhová komise – R. Zrnečková, R. Kozáková

**Hlasování veřejné,** o každém bodě zvlášť.

**Program:**

1. Úvod – aktuálně v obci
2. Smlouva o dílo na dokončení stavby „Rekonstrukce ZŠ Libuň“
3. Příkazní smlouva pro vykonávání technického dozoru investora při realizaci stavby „Rekonstrukce ZŠ Libuň“
4. Nájemní smlouva s firmou Forestry, s.r.o. Praha
5. Smlouva o poskytnutí dotace KHK
6. Darovací smlouva mezi spol. Sklopísek Střeleč, a.s. – ZŠ Libuň
7. Diskuze
8. Závěr

Hlasování o programu: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.

1. **Aktuálně v obci:** Ve čtvrtek 26. 9. 2019 byly posouzeny pouze 2 došlé nabídky na dostavbu ZŠ. První nabídka firmy Stavrecon Pardubice, s.r.o. s cenou 15.015.000,09 Kč bez DPH a druhá nabídka firmy Ještědská stavební společnost, spol. s.r.o., Liberec s cenou 18.239.219,37 bez DPH. Hodnotící komise vybrala společnost Stavrecon Pardubice s.r.o.

V pondělí 30. 9. 2019 byly přistaveny velkoobjemové kontejnery pro bioodpad na období do 30. 11. 2019. V Libuni bude kontejner přistaven trvale, v Jívanech, Libunci a Březce se bude točit v týdenních intervalech. Harmonogram bude vyvěšen na elektronické úřední desce.

2. **Smlouva o dílo** na dokončení stavby „Rekonstrukce ZŠ Libuň“ s firmou Stavrecon Pardubice, s.r.o. s cenou 15.015.000,09 Kč bez DPH.



Hlasování o smlouvě o dílo: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.

3. **Příkazní smlouva** pro vykonávání technického dozoru investora při realizaci stavby „Rekonstrukce ZŠ Libuň“ s firmou Servisinvest s.r.o. s cenou 190.000,-- Kč bez DPH

Hlasování o příkazní smlouvě: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.

4. **Nájemní smlouva** s firmou Forestry, s.r.o. Praha na pozemek p.č. 279/1 o výměře 1262 m<sup>2</sup> v k.ú. Libuň dle záměru č. 11/2019 pro potřebu překladiště a skladování dřeva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za cenu 5000,-- Kč za měsíc.

Hlasování o nájemní smlouvě: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.

5. **Smlouva o poskytnutí** dotace KHK ve výši 82.250,--Kč na již dokončenou stavbu oplocenek.

Hlasování o poskytnutí dotace: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.

6. **Změna** již schválené darovací smlouvy mezi spol. Sklopísek Střeleč, a.s. a ZŠ Libuň z původně schválených 20.000,-- Kč na 10.000,-- Kč z důvodu finančních limitů spol. Sklopísek Střeleč, a.s.

Hlasování o změně poskytnutí dotace: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.

## 7. Diskuze

- P. Pavlík se ptá, kdy začnou s pracemi na škole.
- P. starosta odpovídá, že se čeká na uplynutí lhůty patnácti dnů od výběru dodavatele, poté by práce mohly začít kolem patnáctého října.
- P. Nešněrová upozorňuje, že je nesrozumitelné hlášení obecního rozhlasu.
- P. Vránová si bere slovo, neboť je to ona kdo do rozhlasu hlásí a podotýká, že je tato skutečnost známa, neboť se ví, že se hlásiče místy překrývají. Pracuje se na tom, aby se to zlepšilo.
- P. Burdová se zajímá, jak se k tomu staví firma, která pro obec rozhlas instalovala a zda by se nemohla uplatnit reklamace, nebo alespoň revize, aby bylo rozhlasu lépe rozumět.
- P. starosta odpovídá, že revize na rozhlas byla zhruba před měsícem, ale že se pokusí sjednat nápravu.
- P. Sudek se ptá na společnost, která vyhrála výběrové řízení na dokončení rekonstrukce školy, zda jsou známy reference a zdali má tato společnost za sebou podobný projekt v takové výši.
- P. starosta odpovídá, že se ví jen to, co je možné si najít na internetu a že tato společnost má za sebou projekty podobného rázu, ale ne v takové finanční výši.
- P. Pavlík se dotazuje, kolik už bylo ve škole proinvestováno.
- P. starosta odpovídá, že kolem pěti milionů.



- P. Burdová se zajímá, zda budou stačit finance z dotace na dostavbu školy, nebo zda to bude muset doplácet obec, dále jestli nehrozí další navýšení rozpočtu, když je škola tak dlouho odkrytá.
  - P. starosta odpovídá, že bohužel slíbená dotace na rekonstrukci školy stačit nebude a zbytek bude muset financovat obec. Důležité je že se našla firma, která má zájem rekonstrukci dokončit, neboť v prvním kole nesplnila podmínky žádná, nyní byl prodloužen termín na dokončení, tak by snad mohlo vše dobře dopadnout. Změnové listy, tedy dodatky ke smlouvě byly dva, v celkové výši cca 250 000,--Kč o dalších zatím není nic známo.
  - P. Burdová se dále dotazuje na opravu komunikace R35, která je nyní naplánována a zda by se nedalo zařídit, aby také opravy krajnic od kostela ke krámu, neboť tam často parkují auta a jsou tam velké díry. Dále se zajímá, zda by se v tomto úseku nedalo zařídit dopravní omezení.
  - P. starosta odpovídá, že to prověří a případně zařídí opatření.
  - P. Roček upozorňuje na kůrovcem napadený les v Libuncí nad tratí a dotazuje se, zda je tam naplánována těžba a případně kdy se s ní začne. Dále se zajímá, zda má obec lesního hospodáře a jaká skladba lesa je naplánována na novou výsadbu.
  - P. starosta odpovídá, že o kůrovci v Libuncí se ví a že těžba je naplánována na listopad. Obec má lesního hospodáře a ten dohlíží na těžbu i novou výsadbu. Naplánováno je podle trendu více listnatých stromů.
  - P. Smolík se ptá, kdo bude v zimě vyhrnovat sněh.
  - P. starosta odpovídá, že to se rozhodne na příštím veřejném zasedání zastupitelstva 13. listopadu.
  - P. Smolík se dále zajímá, zda by nešlo posunout ceduli Jívany blíže k Holenicím, neboť tam není výjimkou nedodržování povolené rychlosti.
  - Zastupitelstvo se vyjádřilo, že tuto skutečnost prodiskutují.
- 21. Závěr** – Návrhová komise sděluje, že v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změny, nebo úpravy přijatých usnesení a pan starosta se loučí a přeje krásný zbytek dne.

Ukončeno: 18:30 hod.

Zapsala: L. Vránová

Ověřovatelé zápisu: P. Veselý.....

O. Fiala.....